

Závěrečná hodnotiace správa OZ KRAS

Súhrn aktivít realizovaných v rámci projektu – Integrovaná stratégia rozvoja územia OZ KRAS

Realizácia projektu vypracovanie a propagácia integrovanej stratégie rozvoja územia OZ KRAS, na ktorom sídli Slovenský cykloklub Slovenský kras sa sfinalizoval dňa 28.01.2010.

Slovenskou poštovou službou sa odoslal na Pôdohospodársku platobnú agentúru dňa 28.01.2010.

Slovenský cykloklub poukázal finančné prostriedky na realizáciu projektu v celkovej výške – 1.659,70 €.

Finančný rozpočet OZ KRAS súvisiaci s realizáciou projektu, zakotvený v Zmluve o spolupráci pri realizácii projektu:

- odborná výpomoc strategického analytika – Jela Tvrdoňová – 600,00 €,
- pisatelia stratégie na základe príkazovej zmluvy:
 - 1 x Gotthardtová Monika – 400,00 €
 - 1 x Pápaiová Silvia – 400,00 €
- všetky náklady súvisiace s propagáciou integrovanej stratégie rozvoja územia OZ KRAS – 259,70 €

Skutočné náklady súvisiace s realizáciou projektu:

- 01.09.2009 – Príkazná zmluva – Gotthardtová Monika – 400,00 €
- 17.12.2009 – Faktúra – Pápaiová Silvia – 400,00 €
- 28.01.2010 – Faktúra – Jela Tvrdoňová – Consult – 1.000,00 €

Spolu: 1.800,00 €


Skutočné náklady presiahli plánovaný rozpočet projektu o 140,3€, t. j. 8%.

Vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia OZ KRAS zahŕňala predovšetkým spracovanie dát 19 členských obcí Združenia obcí „Mikroregión Domica“, údajov od podnikateľov a tretieho sektoru, ktorí spoločne tvoria Občianske združenie KRAS.

Pri vypracovaní projektu Integrovaná stratégia rozvoja územia sa hodnota práce p. Ing. J. Tvrdoňovej, PhD., strategickej analytičky prevýšila – služby technicko-organizačného charakteru pri vypracovaní integrovanej stratégie rozvoja územia OZ KRAS v rozsahu 4 dni: 250,00 €/deň = 1.000,00 €.

Príloha: Integrovaná stratégia rozvoja územia – na CD nosiči

Občianske združenie
K R A S
Čsl. Armády 478, 049 11 Plešivec
www.mikroregiondomica.sk
IČO: 42 100 356



Pápaiová Silvia
predsedníčka OZ KRAS

V Plešivci, 09.03.2010